

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IX-bis**

n. 2

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - CIPE -

R E L A Z I O N E

**SUL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI E DEL SISTEMA SUL CODICE UNICO DI PROGETTO**

(Primo semestre 2008)

(Articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(MICCICHÈ)

Trasmessa alla Presidenza il 27 gennaio 2009

PAGINA BIANCA

INDICE

—

PRIMA PARTE: SITUAZIONE, RISULTATI E PROGRAMMI .	Pag.	7
Premessa	»	7
1. Attività svolte e risultati raggiunti	»	8
1.a. Sistema CUP	»	8
1.a.1. sintesi	»	8
1.a.2. contatti	»	9
1.a.3. seminari	»	10
1.a.4. versione 2.0 dell'applicativo del sistema CUP: implementazione delle funzioni batch e web services	»	11
1.a.5. dimensioni dell'anagrafe progetti	»	11
1.a.6. soggetti ed utenti accreditati	»	12
1.b. Sistema MIP	»	12
2. Programma	»	14
2.a. Sistema CUP	»	14
2.b. Sistema MIP	»	14
3. Spese sostenute e previste	»	15
3.a. Sistema CUP	»	15
3.b. Sistema MIP	»	15
SECONDA PARTE: RELAZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO		
MIP	»	16
1. Situazione generale	»	16
1.1. premessa	»	16
1.2. lavoro svolto e risultati ottenuti	»	16
1.3. programma per il prossimo semestre	»	20
2. Protocollo con Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato: relazione congiunta RGS - Dipe	»	20
2.1. premessa	»	20
2.2. risultati ottenuti	»	20
2.3. aggiornamento del protocollo d'intesa	»	22
2.4. programma per il II semestre 2008	»	23

3. Protocollo con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Pag.	23
3.1. riunioni tenute	»	23
3.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	23
3.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili ..	»	24
3.4. programma per il II semestre 2008	»	26
4. Protocollo con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.	»	26
4.1. riunioni tenute	»	26
4.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	26
4.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili ..	»	27
4.4. programma per il II semestre 2008	»	27
5. Protocollo con Ministero dello sviluppo economico	»	28
5.1. riunioni tenute	»	28
5.2. risultati raggiunti	»	28
5.3. programma per il II semestre 2008	»	28
6. Protocollo con Regione Basilicata	»	29
6.1. riunioni tenute	»	29
6.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	29
6.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili ..	»	29
6.4. programma per il II semestre 2008	»	30
7. Protocollo con Regione Lombardia	»	30
7.1. riunioni tenute	»	30
7.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	30
7.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili ..	»	31
7.4. programma per il II semestre 2008	»	32
8. Protocollo con Regione Molise	»	32
8.1. riunioni tenute	»	32
8.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	32
8.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili ..	»	33
8.4. programma per il II semestre 2008	»	34
9. Protocollo con Amministrazione Provinciale di Milano .	»	34
9.1. riunioni tenute	»	34
9.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	34
9.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili ..	»	35
9.4. programma per il II semestre 2008	»	36
10. Protocollo con Comune di Bologna	»	36
10.1. riunioni tenute	»	36
10.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	36
10.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili .	»	37
10.4. programma per il II semestre 2008	»	38

11. Protocollo con Regione Lazio	Pag.	38
11.1. riunioni tenute	»	38
11.2. progetti scelti per la sperimentazione	»	38
11.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili .	»	38
11.4. programma per il II semestre 2008	»	39
TERZA PARTE: ALLEGATI	»	41
Allegato CUP1	»	42
Allegato CUP2	»	43
Allegato CUP3	»	43
Allegato CUP4	»	44
Allegato CUP5	»	45
Allegato CUP6	»	46
Allegato MIP1	»	47
Allegato MIP2	»	47
Allegato MIP3	»	48
Allegato MIP4	»	49
Allegato MIP5	»	50
Allegato MIP6	»	50
Allegato MIP7	»	51
Allegato MIP8	»	52
Allegato MIP9	»	52

PAGINA BIANCA