

Legge 30.12.2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005.

La Legge n. 311 del 30.12.2004 - Finanziaria per il 2005, ha confermato gli importi per il rifinanziamento del fondo per le opere strategiche di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, già disposto dalla precedente legge n. 350/2003, senza assegnare ulteriori finanziamenti alle opere stesse.

Legge 23.12.2005, n. 266, legge finanziaria per il 2006.

La Legge n. 266 del 23.12.2005 - Finanziaria per il 2006, non assegna nuovi finanziamenti alla Legislazione Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ma assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della legge 166/02, autorizzando contributi quindicennali, con decorrenza dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, tra i quali anche le opere strategiche. A valere su tale rifinanziamento, il CIPE, con deliberazione n. 74/2006, ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova un "contributo" quindicennale, decorrente dal 2007, in base al quale è stato attivato, nel corso del 2007, il volume di investimento di 380 Meuro.

Legge 27.12.2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007.

La Legge n. 296 - Finanziaria per il 2007, assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della legge 166/02, autorizzando per le opere strategiche, tra le quali è ricompreso il "Sistema MOSE", contributi quindicennali con decorrenza dal 2007, dal 2008 e dal 2009. A valere su tale rifinanziamento, il CIPE, con deliberazione n. 70/2007, ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova un "contributo" quindicennale, decorrente dal 2007, in base al quale è stato attivato, nel corso del 2008, il volume di investimento di 243,17 Meuro.

Tale provvedimento assegna, inoltre, nuovi finanziamenti alla Legislazione Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna autorizzando la spesa di 85 Meuro per il 2007 e di 15 Meuro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Sulla base della ripartizione di tali fondi operata dal Comitato ex art. 4 Legge 798/1984 nella seduta del 3.05.2007, quota-parte delle somme assegnate al Magistrato alle Acque di Venezia sono state destinate a interventi in concessione (9 Meuro).

La legge, infine, ai commi 511 e 512 dell'art. 1, istituisce uno specifico "... fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali..." e prevede una apposita procedura per l'attivazione dei fondi a valere sui suddetti contributi, previa verifica di eventuali effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto connessi con i contributi assegnati.

Legge 29.11.2007, n. 222, di conversione del decreto legge n. 159 del 1.10.2007

Il Decreto Legge n. 159 del 1.10.2007, all'art. 21, comma 2, attribuisce la somma in conto capitale di 170 Meuro nel 2007 per la prosecuzione del "Sistema MOSE".

Legge 24.12.2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008.

La Legge n. 244 - Finanziaria per il 2008, assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della legge 166/02, autorizzando per le opere strategiche, tra le quali è ricompreso il "Sistema MOSE", contributi quindicennali con decorrenza dal 2008, dal 2009 e dal 2010. A valere su tale rifinanziamento, il CIPE, con deliberazione n. 11/2008, ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova un "contributo" quindicennale, decorrente dal 2008, in base al quale è stato attivato, nel corso del 2009, il volume di investimento di 400 Meuro.

Tale provvedimento assegna, inoltre, nuovi finanziamenti alla Legislazione Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna autorizzando il contributo di 4 Meuro all'anno per 15

anni con decorrenza dal 2008. Tale contributo è stato ripartito tra i soggetti competenti, attuatori degli interventi nell'ambito della Legge Speciale per Venezia, dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 23.12.2008; quota-parte delle somme sono state destinate a interventi in concessione (10,5 Meuro).

Legge 28.01.2009, n. 2, di conversione del Decreto legge n. 185 del 29.11.2008.

Il decreto legge n. 185 del 29.11.2008, all'art. 21, comma 1, autorizza, per la prosecuzione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21.12.2001, n. 443, tra le quali è compreso il "Sistema MOSE", contributi quindicennali con decorrenza dal 2009 e dal 2010. A valere su tale finanziamento, il CIPE, con deliberazione del 18.12.2008, ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova, con "contributi" quindicennali decorrenti dal 2009 e dal 2010 suscettibili di attivare il volume di investimento complessivo di 800 Meuro (320 dal 2009 e 480 dal 2010), per la prosecuzione del "Sistema MOSE".

Di tale assegnazione ha preso atto il Comitato ex art. 4 legge 798/84 nella seduta del 23.12.2008.

Legge 22.12.2008, n. 203, legge finanziaria per il 2009.

Legge 23.12.2009, n. 191, legge finanziaria per il 2010.

Queste ultime due Leggi non assegnano nuovi finanziamenti alla Legislazione Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, né prevedono il rifinanziamento dell'art. 13 della legge 166/02 per la prosecuzione delle opere strategiche.



Elenchi

Mappe

Foto

PAGINA BIANCA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE ECCEZIONALI



Opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari**Attività finanziate:****Attività ultimate prima del 2009**Bocca di Lido

1. OP/294 Lido – Campo prove per la realizzazione delle fondazioni
2. OP/301 e OP/301 bis S. Nicolò – Intervento di rinforzo della radice del molo sud
3. OP/306 Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti – 1^a fase (A)
4. OP/312 S. Nicolò – Barriera: protezione del fondale 1^a fase
5. OP/353 Treporti – Isola tra S. Nicolò e Treporti – 1^a fase (B)
6. OP/354-1 S. Nicolò – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 1^o stralcio – Realizzazione banchina accosto natanti
7. OP/359-1 Treporti – Barriera: protezione del fondale – 1^o stralcio
8. OP/360-1 Treporti – Porto rifugio – 2^a fase – 1^o stralcio – Bacino nord: dragaggi e protezione di sponda
9. OP/360-2 Treporti – Porto rifugio – 2^a fase – 2^o stralcio – Predisposizione per la prefabbricazione dei cassoni
10. OP/367-1 S. Nicolò – Spalla sud e sistemazione – 1^o stralcio – Movimenti terra e cassoni prefabbricati
11. OP/378-1 Treporti – Conca: opere civili e porte-opere elettromeccaniche – 1^o stralcio – Opere civili 1^a fase
12. OP/388-1 S. Nicolò – Spalla nord (isola – 3^a fase) ed edificio di controllo – 1^o stralcio – Cassoni andatori e scogliera lato mare
13. OP/389-1 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 1^o stralcio – Palancole dei recessi
14. OP/390-1 S. Nicolò – Barriera: protezione del fondale 2^a fase – 1^o stralcio
15. OP/390-2 S. Nicolò – Barriera: protezione del fondale 2^a fase – 2^o stralcio – Zona adiacente alla spalla nord lato laguna
16. OP/418-1 Treporti – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 1^o stralcio – Allestimento del cantiere

Bocca di Malamocco

17. OP/269 e OP/269 bis Malamocco – Diga foranea di fronte alla bocca di porto
18. OP/316 Malamocco – Conca di navigazione – Opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro – 1^a fase
19. OP/354-4 S. Nicolò/Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 4^o/5^o stralcio – Campo logistico base cantiere area Syncrolift
20. OP/356-1 Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 1^o stralcio – Piarda di selezione materiali
21. OP/356-2 Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 2^o stralcio – Terminal
22. OP/373-1 S. Nicolò/Malamocco – Infrastrutture per prefabbricazione cassoni – 1^o stralcio – Opere civili 1^a fase
23. OP/374-1A Malamocco – Spalla lato sud – 1^o stralcio A – Opere civili 1^a fase

- 24. OP/391-1 Malamocco – Spalla lato nord e sistemazione – 1° stralcio – Rinforzo del molo nord**
- 25. OP/415-1 Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 1° stralcio – Palancolato dei recessi**

Bocca di Chioggia

- 26. OP/276 e OP/276 bis Chioggia – Diga foranea di fronte alla bocca di porto**
- 27. OP/298 Chioggia – Porto rifugio – 1^ fase – Scogliera sud**
- 28. OP/303 Chioggia – Conche per pescherecci – 1^ fase – Opere civili**
- 29. OP/334 Chioggia – Porto rifugio bacino lato laguna**
- 30. OP/349 Chioggia – Cavidotti di attraversamento per linee elettriche**
- 31. OP/352-1 Chioggia – Spalla nord – 1° stralcio – Creazione del piano di lavoro e costruzione dei terrapieni d'ala**
- 32. OP/357-1 Chioggia – Porto rifugio: lato mare / tura (1^ fase) – 1° stralcio – Opere in scogliera, palancolati, riempimenti e demolizioni**
- 33. OP/357-2A Chioggia – Porto rifugio: lato mare / tura (1^ fase) – 2° stralcio A – Palancolato e scavo bacino**
- 34. OP/358-1A Chioggia – Barriera: protezione del fondale – 1° stralcio A – Realizzazione della parte centrale della protezione dei fondali**
- 35. OP/372-1 Chioggia – Aree di produzione (segnalamenti luminosi, allestimento e smantellamento) – 1° stralcio – Cantiere piarda di movimentazione – Stoccaggio materiale**
- 36. OP/379 Chioggia – Campo prova pali di fondazione – 1° stralcio**

Attività ultimate nel 2009

Bocca di Lido

- 1. OP/299 Treporti – Porto rifugio – 1^ fase – Tura**
- 2. OP/354-2 S. Nicolò/Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 2°/3° stralcio – Base operativa: trasferimento dei cassoni da Taranto a Venezia**
- 3. OP/354-3 S. Nicolò/Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 3°/4° stralcio – Base operativa in terraferma: banchina lungo il canale industriale ovest, sponda ovest (Transped)**
- 4. OP/359-2 Treporti – Barriera: protezione del fondale – 2° e 3° stralcio**
- 5. OP/365-1 Treporti – Spalla ovest (isola – 2^ fase) e sistemazione – 1° stralcio – Opere di sostegno e movimenti di materie**
- 6. OP/378-2 Treporti – Conca: opere civili e porte-opere elettromeccaniche – 2° stralcio – Completamento opere civili**
- 7. OP/388-2 S. Nicolò – Spalla nord (isola – 3^ fase) ed edificio di controllo – 2° stralcio – Cassoni andatori e darsena lato laguna**
- 8. OP/389-2 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 2° stralcio – Realizzazione basamento su terrapieno per prefabbricazione cassoni**
- 9. OP/410-1 Treporti – Spalla est e sistemazione – 1° stralcio – Opere civili 1^ fase**
- 10. OP/424-1A Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 1° stralcio A – Palancolato dei recessi**

- 11. OP/424-1B1 Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 1° stralcio B1 – Consolidamento con jet grouting – 1^ parte**

Bocca di Malamocco

- 12. OP/300 Malamocco – Conca di navigazione – 1^ fase – Opere civili camera**
- 13. OP/356-3 Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 3° stralcio – Campo logistico base S. Maria del Mare – Area nord**
- 14. OP/374-1B Malamocco – Spalla lato sud – 1° stralcio B – Opere civili 1^ fase**
- 15. OP/391-2 Malamocco – Spalla lato nord e sistemazione – 2° stralcio – Costruzione del palancole di ancoraggio**
- 16. OP/397 Malamocco – Cavidotti di attraversamento 1^ fase: linee elettriche**
- 17. OP/401 Malamocco – Cavidotti di attraversamento per linee elettriche, acquedotto e gas**
- 18. OP/413-1 Malamocco – Conca: dragaggi, protezione fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili – 1° stralcio – Dragaggio del bacino di evoluzione della conca**
- 19. OP/413-2 Malamocco – Conca: dragaggi, protezione fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili – 2° stralcio – Dragaggio della camera della conca**
- 20. OP/414-1 Malamocco – Barriera: protezione dei fondali – 1° stralcio – Zona centrale**
- 21. OP/414-2 Malamocco – Barriera: protezione dei fondali – 4° stralcio – Lato laguna della zona centrale**
- 22. OP/415-2 Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 2° stralcio – Piastre di prefabbricazione cassoni di soglia**
- 23. OP/415-3A Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 3° stralcio A – Palancole del recesso lato spalla sud**
- 24. OP/415-5 Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 5° stralcio – Piastre di prefabbricazione dei cassoni di spalla**

Bocca di Chioggia

- 25. OP/352-2A Chioggia – Spalla nord – 2° stralcio A – Costruzione di parte delle strutture di conterminazione del recesso**
- 26. OP/379-2 Chioggia – Campo prova pali di fondazione – 2° stralcio – Completamento**
- 27. OP/425-1 Chioggia – Barriera: palancole di contenimento scavi – 1° stralcio**
- 28. OP/426-1A Chioggia – Barriera: preparazione dei recessi – 1° stralcio A – Pali di consolidamento in acciaio**
- 29. OP/426-1B Chioggia – Barriera: preparazione dei recessi – 1° stralcio B – Pali di consolidamento in acciaio**

Attività in corso nel 2009

Bocca di Lido

- 1. OP/388-3 S. Nicolò – Spalla nord (isola – 3^ fase) ed edificio di controllo – 3° stralcio – Edifici tecnologici 1^ fase**
- 2. OP/389-3 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 3° stralcio – Pali di consolidamento in c.a.c.**
- 3. OP/389-4 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 4° stralcio – Piastre di prefabbricazione cassoni di spalla**

4. OP/437 S. Nicolò – Ristrutturazione della radice del molo sud
5. B.7.03/II S. Nicolò, Malamocco e Chioggia – Paratoie e connettori – 1° stralcio

Bocca di Malamocco

6. OP/326 Malamocco – Conca di navigazione – Opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro – 2^a fase
7. OP/355-1 Malamocco – Conca: opere civili alloggiamento porte e strutture guida – 1° stralcio – Infissione palancolati, riempimenti e messa in opera dei tiranti
8. OP/355-2A Malamocco – Conca: Opere civili alloggiamento porte e strutture guida – 2° stralcio A – Aggottamento, dragaggio e opere in c.a.. Porta lato mare
9. OP/355-2B Malamocco – Conca: opere civili alloggiamento porte e strutture guida – 2° stralcio B – Aggottamento, dragaggio e opere in c.a.. Porta lato laguna
10. OP/373-2 S. Nicolò/Malamocco – Infrastrutture per prefabbricazione cassoni – 2° stralcio – Opere civili 2^a fase e impianti Syncrolift
11. OP/374-2 Malamocco – Spalla lato sud – 2° stralcio – Opere civili 2^a fase
12. OP/391-3A Malamocco – Spalla lato nord e sistemazione – 3° stralcio A – Palancolato del recesso di spalla nord 1^a fase
13. OP/415-4A Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 4° stralcio A – Scavo del recesso e pali di consolidamento – Area centrale

Bocca di Chioggia

14. OP/303-2 Chioggia – Conche per pescherecci – 1^a fase – Completamento opere civili
15. OP/352-2B Chioggia – Spalla nord – 2° stralcio B – Scavo a -24,20 e completamento delle strutture di conterminazione
16. OP/357-2B Chioggia – Porto rifugio: lato mare / tura (1^a fase) – 2° stralcio B – Completamento scavo, opere di finitura e svuotamento bacino
17. OP/372-2 Chioggia – Aree di produzione (segnalamenti luminosi, allestimento e smantellamento) – 2° stralcio – Cantiere tura (porto rifugio lato mare)
18. OP/443-1 Chioggia – Spalla sud – 1° stralcio – Terrapieno lato mare
19. OP/443-2 Chioggia – Spalla sud – 2° stralcio – Terrapieno lato laguna
20. OP/447-1A Chioggia – Conche: porte e opere elettromeccaniche – 1° stralcio A – Inghisaggio e protezione catodica

Attività avviate nel 2009

Bocca di Lido

1. OP/360-3 Treporti – Porto rifugio – 2^a fase – 3° stralcio – Gestione dell'aggottamento all'interno della tura e sistema ancoraggio cassoni
2. OP/365-2 Treporti – Spalla ovest (isola – 2^a fase) e sistemazione – 2° stralcio – Tunnel servizi tra S. Nicolò e Treporti – 1^a fase

3. OP/365-3 Lido Treporti – Spalla ovest (isola – 2^a fase) e sistemazione – 3° stralcio – Tunnel servizi 2^a fase ed edifici
4. OP/367-2 S. Nicolò – Spalla sud e sistemazione – 2° stralcio – Sovrastrutture cassoni 1^a fase OP/388-3 S. Nicolò – Spalla nord (isola – 3^a fase) ed edificio di controllo – 3° stralcio – Edifici tecnologici 1^a fase
5. OP/389-5 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 5° stralcio – Prefabbricazione cassoni di soglia NB-A01 (L=40 m)
6. OP/389-6 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 6° stralcio – Prefabbricazione cassoni di soglia NB-B01+B02 (L=60 m)
7. OP/424-1B2 Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 1° stralcio B2 – Consolidamento con jet grouting – 2^a parte
8. OP/424-2 Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 2° stralcio – Modulo di prova cassone di soglia
9. OP/424-3A Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 3° stralcio A – Opere civili cassoni di soglia (3 cassoni)
10. OP/424-3B Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 3° stralcio B – Opere civili cassoni di soglia (4 cassoni)
11. OP/467-1 Lido S. Nicolò – Impianti – 1° stralcio – Impianti meccanici nei cassoni di spalla e di soglia Treporti
12. OP/485 S. Nicolò – Isola artificiale – Cavidotti di attraversamento per interferenze mediante tele perforazione orizzontale controllata

Bocca di Malamocco

13. OP/354-5 S. Nicolò/Malamocco – Aree di produzione (allestimento e smantellamento) – 5°/6° stralcio – Campo logistico base S. Maria del Mare – Area sud
14. OP/374-3 Malamocco – Spalla lato sud – 3° stralcio – Opere civili 3^a fase
15. OP/374-4 Malamocco – Spalla lato sud – 4° stralcio – Opere civili 4^a fase
16. OP/388-4 S. Nicolò – Spalla nord (isola – 3^a fase) ed edificio di controllo – 4° stralcio – Edifici tecnologici 2^a fase
17. OP/391-3B Interventi alla bocca di Malamocco – Spalla lato nord e sistemazione – 3° stralcio B – Palancolato del recesso di spalla nord 2^a fase
18. OP/413-3 Malamocco – Conca: dragaggi, protezione fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili – 3° stralcio – Completamento dragaggio conca, salpamento pennello provvisorio, opere civili
19. OP/414-3 Interventi alla bocca di Malamocco – Barriera: protezione dei fondali – 3° stralcio – Area lato spalla sud
20. OP/415-4B Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 4° stralcio B – Scavo del recesso e pali di consolidamento – Lato spalla sud
21. OP/415-6 Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 6° stralcio – Moduli di prova cassoni di soglia
22. OP/415-7 Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 7° stralcio – Prefabbricazione dei cassoni di soglia (L=40 m)

- 23. OP/415-9A Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 9° stralcio A –**
Prefabbricazione dei cassoni di soglia (L=60 m)
- 24. OP/482 Interventi alla bocca di Malamocco – Sovralzi**
- 25. OP/490-1 Malamocco – Conca: protezione sponda lato Forte S. Pietro (3^a fase) – 1° stralcio – Protezione fondale**
Forte S. Pietro

Bocca di Chioggia

- 26. OP/372-3 Chioggia – Aree di produzione (segnalamenti luminosi, allestimento e smantellamento) – 3° stralcio –**
Cantiere base spalla sud e segnalamenti luminosi
- 27. OP/443-3 Chioggia – Spalla sud – 3° stralcio – Completamento strutture**
- 28. OP/443-4 Chioggia – Spalla sud – 4° stralcio – Edifici tecnologici – 1^a fase**
- 29. OP/443-5 Chioggia – Spalla sud – 5° stralcio – Protezione catodica delle strutture di spalla sud**
- 30. OP/481-1 Chioggia – Barriera: opere civili – 1° stralcio – Modulo di prova cassoni di soglia**
- 31. OP/481-2A Chioggia – Barriera: opere civili – 2° stralcio A – Costruzione cassoni di soglia 1^a fase: 2 cassoni**

Attività comuni

- 32. OP/368-3 Sorveglianza, adempimenti a prescrizioni durante la costruzione – 3° stralcio**
- 33. OP/369-2 Indagini archeologiche e bonifica bellica (2^a fase) – 2° stralcio**
- 34. OP/451-B Security per cantieri – 2° stralcio B**

Attività da avviare

Bocca di Lido

- 1. OP/424-4 Treporti – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 4° stralcio – Strato di ripartizione**
- 2. OP/484 Treporti – Isola artificiale – Cavidotti di attraversamento per interferenze mediante tele perforazione**
orizzontale controllata
- 3. OP/493-1 Lido – Diga foranea – 1° stralcio**
- 4. OP/497-1 Treporti – Paratoie e connettori – Paratoie – 1° stralcio**
- 5. OP/389-7 S. Nicolò – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 7° stralcio – Prefabbricazione**
cassoni di soglia NB-B03+B06 (L=60 m)

Bocca di Malamocco

- 6. OP/355-3 Malamocco – Conca: opere civili alloggiamento porte e strutture guida – 3° stralcio – Strutture di**
interfaccia e di guida della porta
- 7. OP/374-5 Malamocco – Spalla lato sud – 5° stralcio – Opere civili 5^a fase**
- 8. OP/374-6 Malamocco – Spalla lato sud – 6° stralcio – Opere civili 6^a fase**
- 9. OP/413-4 Malamocco – Conca: dragaggi, protezione fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici,**
interrati e opere civili – 4° stralcio – Interrati e opere civili legate ad impianti tecnologici
- 10. OP/415-8 Malamocco – Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili – 8° stralcio – Prefabbricazione**
dei cassoni di soglia (L=40 m)

11. OP/457 Malamocco – Conca: porte e opere elettromeccaniche

Bocca di Chioggia

12. OP/481-2B Chioggia – Barriera: opere civili – 2° stralcio B – Costruzione cassoni di soglia 1^fase: 2 cassoni

Attività comuni

13. OP/492-1A Mezzi di manutenzione – 1° stralcio A

Attività da finanziare:

Completamento dei lavori alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea e degli interventi connessi, secondo il piano di realizzazione e di finanziamento definiti nell'ambito dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla Convenzione Generale che introduce il "prezzo chiuso"

Interventi di infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale per la gestione operativa e la manutenzione del MOSE

Attività finanziate:

Attività in corso nel 2009

1. OP/423 Piano attuativo, interventi manutentivi per la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature esistenti - bacini 1° stralcio (recupero dotazioni industriali a servizio dei bacini 2 e 3, sostituzione impianto di pompaggio bacino2)

Attività avviate nel 2009

1. OP/322-Bis Piano attuativo, interventi di recupero e adeguamento funzionale dei marginamenti dell'area nord 1° stralcio – Adeguamento Molo Est (prolungamento del molo con escavo della darsena nello specchio acqueo compreso tra il molo est e le mura storiche)
2. OP/466 Piano attuativo, interventi manutentivi per la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature esistenti - bacini 2° stralcio (opere di rifacimento dell'impianto elettrico MT e cabine MT/BT e adeguamento delle dotazioni del Bacino grande, nuovi impianti della rete antincendio, aria compressa e acqua dolce)
3. OP/473 Piano attuativo, Intervento di messa in sicurezza dell'edificio denominato "Ex Generatori" - Ed. n. 63 (restauro delle murature in elevazione limitatamente alle porzioni funzionali alla statica delle coperture, ripristino della funzionalità del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, realizzazione dei lucernai di copertura finalizzati all'adeguamento dell'edificio alle future destinazioni d'uso)
4. OP/478 Nuovo Ponte pedonale di accesso all'area denominata "Delle Vergini" (realizzazione di un ponte in continuità con la "salizada streta" per rendere accessibile l'area delle Vergini" dall'ambito urbano di San Pietro di Castello)
5. OP/479 Piano attuativo, Intervento di recupero e adeguamento funzionale dell'edificio denominato "Ex Magazzino Attrezzi" - corpi edilizi nn. 62 e 62a (restauro e consolidamento dell'edificio e realizzazione di opere di adeguamento funzionale e infrastrutturale)
6. OP/486 Piano attuativo, Interventi di recupero e adeguamento funzionale edifici 72 e 97, Infrastrutturazione Tese della Novissima 1° Fase – tese 107,109,112 (restauro e consolidamento degli edifici e realizzazione di opere di adeguamento funzionale e infrastrutturale)
7. OP/494 Piano attuativo, Intervento di recupero e adeguamento funzionale dell'edificio 96-96a-96b-96c nell'area dei Bacini di carenaggio (intervento finalizzato a riorganizzare all'interno dell'edificio l'attuale mensa mantenendo comunque funzionali gli spogliatoi presenti)

Attività da avviare

1. OP/500 Piano attuativo, interventi manutentivi per la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature esistenti a servizio del Bacini di carenaggio medio (intervento finalizzato al restauro e rifunzionalizzazione dell'area del bacino di carenaggio medio e della relativa sala pompe)
2. Piano attuativo, adeguamento funzionale sponda destra bacino di carenaggio 3 compresa la realizzazione di capannone temporaneo per attività di carpenteria metallica ed officina e demolizione degli edifici tra il bacino 2 e il bacino 3
3. Piano attuativo, recupero edilizio Edificio 63 (ex Generatori), opere necessarie per l'adeguamento del fabbricato mediante la realizzazione dell'infrastrutturazione interna dell'edificio
4. Piano attuativo, infrastrutturazione Tese della Novissima 2^a fase (realizzazione di opere di adeguamento funzionale e infrastrutturale di 3 tese con volumi che si articolano all'interno dei manufatti senza interferire formalmente con le murature esistenti)

Attività da finanziare:

1. Piano attuativo, infrastrutturazione Tese della Novissima 3^a fase (realizzazione di opere di adeguamento funzionale e infrastrutturale delle restanti tese)
2. Piano attuativo, muri di marginamento – Banchina della Novissima
3. Piano attuativo, impianti centralizzati e rete di sottoservizi – Area banchina della Novissima – Lamierini
4. Piano attuativo, muri di marginamento – tratto tra bacino medio e bacino piccolo
5. Piano attuativo, recupero edifici lungo il marginamento
6. Piano attuativo, edificio 66 – nuova Officina meccanica e Magazzino interrato
7. Piano attuativo, sistema di trasbordo paratoia a terra ed attracco Jack-Up: marginamento tratto tra bacino medio e bacino grande – Pontone ausiliario, piattaforma
8. Piano attuativo, bacino 3: restauro e sistemazione testata
9. Piano attuativo, recupero ed adeguamento funzionale edifici 74 e 76
10. Piano attuativo, impianti centralizzati e rete di sottoservizi – Area Bacini
11. Piano attuativo, realizzazione della Linea di Manutenzione
12. Piano attuativo, depuratore interrato: manufatto ed impianti
13. Piano attuativo, aree di stoccaggio

Misure ambientali connesse con la realizzazione del "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria-SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 32050030 e della Zona a Protezione Speciale-ZPS IT 3250046"

Attività finanziate:

Attività in corso nel 2009

1. Bocca di Malamocco: misure di riqualificazione 1^a fase

Attività da avviare

1. Trapianto fanerogame
2. Creazione zone Tutela Biologica e Marina
3. Misure di riqualificazione area sud - Bocca di Lido S.Nicolò - 1° Stralcio
4. Riqualificazione del bacino di Lusenzo - 1° stralcio dragaggio
5. Lusenzo collettore subacqueo
6. Treporti - porto pescherecci 1° Stralcio
7. Valorizzazione ambientale dei fondali di valle Millecampi
8. Chioggia Deposito sedimenti 1° Stralcio
9. Canale Petroli – Barene laterali 2° lotto
10. Recupero e tutela area SIC-ZPS di San Nicolò

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione degli interventi secondo le previsioni del "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria-SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 32050030 e della Zona a Protezione Speciale-ZPS IT 3250046"

Interventi di morfologia connessa al "Sistema MOSE"**Attività finanziate:****Attività ultimate nel 2009**

1. Vivificazione della superficie delle barene naturali nell'area dei canali Gaggian e S. Felice
2. Naturalizzazione e protezione barene 3^a fase 2° lotto

Attività in corso nel 2009

1. Ripristino morfologico e ambientale nell'area dei canali dei Marani e monitoraggio

Attività avviate nel 2009

1. Naturalizzazione e protezione barene 3^a fase 1° lotto
2. Ripristino Fondali Canaletta Lido
3. Ripristino morfologico area lago Teneri - 3° stralcio
4. Ristrutturazione Casone Millecampi

Attività da avviare

1. Ripristino morfologico dell'area del canale Bastia
2. Ripristino morfologico area canali Cenesa, Boer, Siletto
3. Barene con fanghi di tipo A (Cornio, Raina e valle Battioro)
4. Ripristino morfologico Canale Passaora (S. Erasmo)
5. Naturalizzazione e protezione barene 4^a fase

Attività da finanziare:

1. Naturalizzazione canali Val di Brenta
2. Prosecuzione ripristino morfologico dell'area del canale Bastia
3. Sovralzi zona S. Leonardo – Malamocco
4. Altri interventi per morfologia connessi ai lavori delle opere alle bocche di porto