

INDICE

IL QUADRO NORMATIVO

Premessa

1. La Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE

2. La Struttura Tecnica di Missione

3. La Commissione Tecnico Scientifica

4. Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

5. Il Vice Commissario Delegato

**6. I decreti commissariali in tema di ripianificazione del
territorio e ricostruzione**

***6.1 Decreto commissariale n. 3 del 9 marzo 2010, linee di indirizzo
strategico per la ripianificazione del territorio***

***6.2 Decreto commissariale n. 12 del 3 giugno 2010, i consorzi
obbligatori***

***6.3 Decreto commissariale n. 15 del 9 luglio 2010, conclusione
delle attività di valutazione dell’agibilità sismica degli edifici***

- 6.4 Decreto commissariale n. 23 del 15 novembre 2010, disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata**
- 6.5 Decreto commissariale n. 24 del 24 novembre 2010, primo programma di interventi prioritari**
- 6.6 Decreto commissariale n. 27 del 2 dicembre 2010, modalità di calcolo del limite di convenienza - art. 5, comma 4, O.P.C.M. 3881/2010**
- 6.7 Decreto commissariale n. 35 del 10 gennaio 2011, disciplina dei casi di inadeguatezza delle lavorazioni progettate**
- 6.8 Decreto commissariale n. 37 del 24 gennaio 2011, misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei Comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77**
- 6.9 Decreto commissariale n. 41 dell'8 febbraio 2011, conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici**

per i comuni non compresi nel comma 1, art. 2 del d.l.

28.4.2009 n. 39

6.10 Decreto commissariale n. 43 del 17 febbraio 2011, acquisto e ricostruzione di abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta

6.11 Decreto commissariale n. 44 del 17 febbraio 2011, adeguamento energetico degli edifici con esito di agibilità E

6.12 Decreti commissariali n. 45 del 17 febbraio 2011, edifici di particolare pregio storico artistico - limite di contributo, e n. 55 del 29 aprile 2011, nomina delle Commissioni per la valutazione degli edifici di pregio storico

6.13 Decreto commissariale n. 48 del 10 marzo 2011, sistema informatico per la rendicontazione conforme alla circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS - IGF - Uff. XV n. 23364 del 15 febbraio 2011

6.14 Decreto commissariale n. 51 del 16 marzo 2011, interventi urgenti nella cava Ex – Teges per il trattamento e lo stoccaggio dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009

6.15 Decreto commissariale n. 57 del 13 maggio 2011, procedure per la valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed

imprevedibilità non risolte concordemente tra Appaltatore e Committente per edifici con esito di agibilità E

6.16 Decreto commissariale n. 59 del 29 aprile 2011, superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati con esito di agibilità E

6.17 Decreto commissariale n. 62 del 24 giugno 2011, ripartizione dei fondi per gli immobili di Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata ai sensi all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2009, n. 3803 e ss.mm.ii.

6.18 Decreti commissariali n. 63 del 31 maggio 2011, attuazione art. 6, comma 1, O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011, e n. 67 del 5 luglio 2011, modifiche al decreto commissariale n. 63 del 31 maggio 2011

6.19 Decreto commissariale n. 64 del 16 giugno 2011, secondo programma di interventi prioritari. Realizzazione degli interventi pubblici nei Comuni indicati nel decreto

7. Gli altri decreti commissariali

7.1 Decreto commissariale n.18 del 22 settembre 2010 e decreto n. 34 del 24 dicembre 2010, in tema di smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie

7.2 Decreto commissariale n. 28 del 10 dicembre 2010, attuazione dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17.09.2010

7.3 Decreti commissariali n. 42 del 16 febbraio 2011, e n. 52 del 24 marzo 2011, in attuazione dell'art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e dell'art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010.

7.4 Decreto commissariale n. 46 del 2 marzo 2011, nomina di un esperto in campo giuridico ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011.

7.5 Decreto commissariale n. 49 del 14 marzo 2011, realizzazione del Polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed individuazione del Soggetto attuatore.

7.6 Decreti commissariali n. 50 del 14 marzo 2011, attuazione art. 8, comma 2, decreto legge n. 39/2009, e n. 54 del 18 aprile 2011, nomina dei componenti la Commissione prevista dall'art. 1 del decreto n. 50.

7.7 Decreto commissariale n. 66 del 29 giugno 2011, nomina Soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 2, dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011.

***8. Le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 39 del 28 aprile
2009***

8.1 Articolo 1

8.2 Articolo 3

8.3 Articolo 4

8.4 Articolo 5

8.5 Articolo 6

8.6 Articolo 8

8.7 Articolo 10

8.8 Articolo 14

8.9 Articolo 16

8.9.1 Le disposizioni riferite al soggetto aggiudicatore

8.9.2 Le disposizioni riferite al Prefetto della Provincia di L'Aquila

***8.9.3 Le disposizioni riferite ai soggetti imprenditoriali e agli
operatori economici***

LE ATTIVITA'

Premessa

1. Funzione 1- Area Tecnica

1.1 I sopralluoghi di agibilità

1.2 Commissione Straordinaria di Valutazione

1.3 Attività GTS-GTA-UCV

1.4 Attività di archiviazione

2. Funzione 2 - Area Infrastrutture

***2.1 Sopralluoghi per la valutazione della pericolosità/rischio
geologico***

2.2 Risultati conseguiti

***2.3 Valutazione progetti di ripristino situazioni di dissesto
idrogeologico e viabilità/infrastrutture***

**3. Funzione 3 - Area Volontariato – Logistica e Mezzi –
Beni Strumentali**

3.1 Area Volontariato

3.2 Area Logistica e Mezzi

3.3 Area TLC

3.4 Area Beni Strumentali

4. Funzione 4 Area Amministrativo-Contabile

***4.1 Attivazione e Gestione della contabilità speciale 5281 intestata
al Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo,
attivata presso la Banca D'Italia – Tesoreria Provinciale dello
Stato – sezione di L'Aquila***

4.2 Processo di Budget

4.3 Riparto risorse finanziarie trasferite sulla Contabilità speciale

n. 5281

4.4 Reporting Informativo

4.5 Rendiconti

4.6 Altre Attività dell'Area Amministrativo-Contabile

4.6.1 Organizzazione, gestione delle risorse umane assegnate

4.6.2 Definizione obiettivi e progetti. Individuazione procedure

4.6.3 Attività contrattuale

*4.6.4 Predisposizione di circolari esplicative e interpretative, indirizzi
e orientamenti operativi*

4.6.5 Supporto alle Amministrazioni Territoriali Locali

4.6.6 Elaborazione nuove schede di rendicontazione

4.6.7 Gestione dati ed elaborazione prospetti contabili

4.6.8 Verifica schede di rendicontazione

*4.6.9 Controllo di ammissibilità del rimborso spese richieste dai
Comuni*

4.6.10 Situazione pagamenti dicembre 2010- giugno 2011

*4.6.11 Indennizzi di cui all'O.P.C.M. 3789 del 2009, articoli 1,2,3,4 e
5.*

*4.6.12 Rendicontazione Generale alla Tesoreria dello Stato e
attivazione del sistema informatico.*

4.6.13 Attività di studio e ricerca

4.6.14 Richiesta pareri alla Commissione Tecnico-Scientifica

5. Funzione 5 - Area Comunicazione URP- Mass-media- Informatica

5.1 Comunicazione & Mass Media

5.1.1 Eventi

5.1.2 Pubblicazioni sui media tradizionali e on line

5.1.3 Sito web istituzionale

5.1.4 Banche Dati

5.1.5 Rapporti con i Media e le Istituzioni

5.2 Linea Amica Abruzzo

5.2.1 URP- Sportello per il cittadino

5.2.2 Il Contact Center Tecnico

5.3 Informatica

5.3.1 Servizi Informativi-Informatici (Convenzione SGE-SELEX)

*5.3.2 SPC- Sistema di Pubblica Connettività (Convenzione SGE-
TELECOM)*

6. Funzione 6 - Area Assistenza alla Popolazione

6.1 Attività di back-office

*6.1.1 Organizzazione e realizzazione delle Commissioni di
accertamento per la verifica dei requisiti del progetto
C.A.S.E./M.A.P./Fondo Immobiliare*

6.1.2 Gestione ticket URP (Progetto C.A.S.E.)

6.1.3 Istanze di riesame

6.1.4 Commissione Speciale

6.1.5 Area assegnazioni Progetto C.A.S.E.

*6.1.6 Area gestione archivio e gestione dei contratti del Progetto**C.A.S.E.**6.1.7 Area assegnazione Progetto M.A.P.**6.1.8 Area assegnazione Fondo Immobiliare**6.1.9 Situazione alloggiativa della popolazione del Comune di
L'Aquila con abitazioni inagibili**6.1.10 Settore agibilità**6.1.11 Settore gestione comunicazioni, segnalazioni e richieste del
cittadino (DPC – SGE)**6.1.12 Accesso ad atti e documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i.)**6.1.13 Attività di controllo in collaborazione con le Forze dell'Ordine**6.1.14 Settore strutture ricettive**6.1.15 Settore gestione contenzioso amministrativo**6.1.16 Gestione rapporti con i Comuni del "cratere"***7. Tavolo di Coordinamento per i Trasporti e la Viabilità*****7.1 Servizio di trasporto dedicato per gli studenti iscritti
all'Università degli studi di L'Aquila******7.2 Servizio di trasporto dedicato per gli studenti della scuola
dell'obbligo frequentanti le scuole di L'Aquila e frazioni****7.2.1 Linee effettuate**7.2.2 Trasporti****7.3 Attività connessa alla gestione del Tavolo di Coordinamento
Trasporti e Viabilità***

7.3.1 Attività istruttoria

7.3.2 Attività preparatoria di studio e analisi finalizzata alla predisposizione di uno studio della logistica e viabilità per il trasporto delle macerie nel Comune di L'Aquila

7.4 Gestione delle esenzioni dal pagamento del pedaggio autostradale, prevista e regolata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009, n. 3771, e sue successive modifiche e integrazioni, a partire da febbraio 2010

7.4.1 Copertura finanziaria

7.5 Gestione delle «misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma» approvate dal Consiglio Regionale il 27 luglio 2010 e successivamente prorogate in data 10 gennaio 2011 a favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009

7.6 Elaborazione e Redazione della Convenzione Tra Commissario Delegato Per la Ricostruzione, Università degli Studi di L'Aquila- Dipartimento di Informatica e Società dei Trasporti Pubblici Locali- A.M.A. per la Progettazione di una più Efficiente Rete di Trasporto Pubblico Urbano.

8. Struttura Tecnica di Missione***8.1 Attività amministrativa******8.2 Risorse finanziarie***

8.2.1 Pratiche richieste contributo – Comune di L'Aquila

8.2.2 Pratiche richieste contributo – Altri Comuni che si avvalgono della collaborazione della filiera FINTECNA, RELUIS e CINEAS

8.2.3 Interventi per la riparazione e ricostruzione degli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

8.2.4 Digitalizzazione dati e documenti

8.2.5 Risorse finanziarie necessarie trasferite dalla Banca d'Italia

8.2.6 Risorse finanziarie trasferite dalla Struttura Tecnica di Missione

8.3 Attività di pianificazione

8.3.1 Documenti di visione e di programmazione

8.3.2 Ripianificazione degli assetti territoriali nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

8.3.3 Avvio dei Piani di Ricostruzione

8.4 Intese con i Comuni

8.5 Attività di programmazione

8.6 Attività tecnica

8.6.1 Circolari interpretative

8.6.2 I Capitolati

8.7 Rimozione delle macerie

9. La Commissione Tecnico Scientifica

9.1 I compiti e le funzioni della Commissione Tecnico Scientifica

9.2 Le attività svolte

10. Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali

10.1 Catalogo dei Beni Culturali

10.2 Rilievo del danno e dell'agibilità ai beni monumentali

10.3 Base Dati del censimento danni

10.4 Archivio fotografico dei beni monumentali

***10.5 Supporto alle attività dei Gruppi Tecnici di Sostegno e
Allargati***

10.6 Il GIS dei Beni Culturali

***10.7 Danno, recupero, messa in sicurezza e catalogazione dei Beni
Artistici Mobili***

10.8 Beni Archeologici

10.9 I beni librari ed archivistici

10.10 Il recupero delle macerie

10.11 Interventi provvisori su chiese e palazzi

***10.12 Interventi provvisori diretti dalla Struttura del Vice
Commissario***

***10.13 Stima preliminare dei costi per la riparazione ed il recupero
dei beni***

***10.14 Adozioni per il restauro dei beni monumentali danneggiati
dal sisma***

10.15 Progetto "Una chiesa per Natale"

10.16 Interventi di cui al Decreto 24 del 24 novembre 2010

10.17 Rilievo, studio e monitoraggio di monumenti rilevanti

10.18 Promozione di attività scientifiche e divulgazione

11. Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

11.1 Risultati di maggiore evidenza

11.2 Procedure e controlli

11.3 Interventi ultimati (O. P. C. M. n. 3827/2009, art. 4)

11. 4 Interventi finanziati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n 39/2009

***11.5 Interventi finanziati ai sensi dell'art. 14, comma 5, D.L.
n.39/09***

***11.6 Interventi di cui al programma stralcio CIPE, deliberazione
n.82/2009***

***11.7 Interventi del Provveditorato per le Opere Pubbliche in
materia di edilizia residenziale pubblica***

11.8 Edifici universitari

***11.9 Interventi finanziati a valere sull'art. 14, comma 1, D.L.
n.39/09***

11.10 Edilizia scolastica

11.11 Corpo Forestale dello Stato