



Chiesa di S. Gregorio Magno a S. Gregorio – L'Aquila

Casi come questo, che pongono non poche problematiche di difficile soluzione, sono stati sottoposti al Comitato di Settore del Ministero dei Beni Culturali affinché si individuino le procedure di intervento più idonee.

10.18 Promozione di attività scientifiche e divulgazione

Numerosi sono gli eventi promossi per la divulgazione sia delle conoscenze scientifiche acquisite dall'esperienza abruzzese, che delle informazioni riguardanti la reale condizione del territorio a seguito del sisma. Tra queste si annoverano Convegni (tra cui "Metodologie e tecniche per la messa in sicurezza di edifici storici danneggiati dal

terremoto” – Maggio 2010) organizzati dalla Struttura del Vice Commissario e pubblicazioni di opere (in particolare “Memento Aquila”) da questa promosse.

Nell’ambito di queste attività, il Vice-Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali ha inoltre promosso l’intervento dei maggiori esperti a livello nazionale nel recupero e restauro dei monumenti e dei principali dipartimenti di ingegneria sismica e di architettura delle università d’Italia, affinché il sisma che ha colpito l’Abruzzo possa rappresentare occasione di avanzamento delle conoscenze nel campo della risposta sismica degli edifici monumentali e momento di riflessione nei riguardi delle principali tecniche di intervento utilizzate in passato negli edifici storico-artistici. Questo con la consapevolezza che la partecipazione di esperti alle analisi sul campo dei danni provocati dal sisma possa fornire interessanti indicazioni circa il “futuro” dei rilevanti e pregevoli monumenti aquilani così duramente colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Per tali ragioni, terminate le prime concitate fasi dell’emergenza, si è dato avvio ad una serie di attività di approfondimento su alcuni “Casi di Studio” emblematici (chiese, palazzi, borghi di particolare rappresentatività ed importanza). Gli obiettivi di tali studi hanno principalmente riguardato: l’interpretazione dei meccanismi e dei dissesti attivati dal sisma, l’analisi critica dell’efficacia di eventuali interventi di consolidamento già presenti nei manufatti, le indicazioni preliminari per interventi di conservazione e miglioramento sismico. Al termine degli studi sono stati prodotti rapporti di sintesi delle analisi condotte e dei risultati conseguiti. Le considerazioni elaborate sono state presentate nell’ambito di un Convegno tenutosi a L’Aquila nei giorni 17 - 19 dicembre 2009 (“L’Università e la ricerca per l’Abruzzo: il come e il perché dei danni ai monumenti”) che ha riscosso notevole interesse presso la comunità sia scientifica che professionale, anche locale. A conclusione e completamento di tale attività, il Vice

Commissario ha inoltre promosso la pubblicazione di un Volume riguardante l'intera esperienza dei "Casi di Studio", che rappresenta compendio di tutti i risultati conseguiti.

11. Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

All'indomani del devastante sisma dell'aprile 2009, l'art. 4 del D.L. n. 39 del 28 aprile 2009 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*), convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 ha individuato il Presidente della Regione Abruzzo quale Commissario Delegato alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma. In questa sua funzione il Presidente Chiodi si avvale del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna quale soggetto attuatore.

L'Ufficio, già nei giorni successivi al sisma, ha svolto numerosi sopralluoghi presso i principali edifici pubblici per stimarne sia l'agibilità, che il fabbisogno speditivo per la riparazione.

Obiettivo principale è stato quello di consentire la ripresa di tutte quelle funzioni pubbliche che costituiscono il motore trainante per la vita socio-economica di una città quali:

- governo del territorio, attraverso le Amministrazioni statali, regionali e locali;
- attività universitarie ed educative;
- funzionalità di servizio di Caserme di vario ordine e grado;
- salvaguardia di alcuni beni monumentali e di culto;
- attività giudiziarie.

Effettuati i necessari sopralluoghi è stato redatto un primo programma di interventi, per un importo complessivo di circa € 408 milioni, approvato dal primo Consiglio dei Ministri tenutosi subito dopo l'evento sismico del 6 aprile 2009.

Tale primo programma è articolato in due fasi operative:

- il primo stralcio, per complessivi € 200,85 milioni, ha ricevuto parere favorevole dal Commissario Delegato per la Ricostruzione ed è stato sottoposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al CIPE, che lo ha approvato con deliberazione n. 82 del 6 novembre 2009. Esso è in fase di attuazione avanzata;
- il secondo stralcio, per complessivi € 208 milioni, è in corso di redazione.

Tuttavia, nell'immediatezza degli eventi sismici occorre intervenire con estrema rapidità sugli edifici sede di istituzioni pubbliche per permetterne, laddove possibile, l'immediata riattivazione funzionale al fine di garantire il ripristino dei servizi alla cittadinanza.

A ciò ha provveduto l'O.P.C.M. n. 3827/2009, con uno stanziamento di € 21.000.000,00.

Anche la regolare ripresa dell'attività didattica andava affrontata e risolta con estrema urgenza. A ciò, in effetti, ha provveduto l'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17.6.2009, che ha consentito il regolare avvio nell'anno scolastico 2009–2010 autorizzando, nell'ambito delle risorse stanziato dal CIPE con deliberazione n. 47/2009 (€ 226.401.450), la spesa di € 30.600.000,00, destinata ad una serie di interventi sugli edifici scolastici dei Comuni del "cratere".

La successiva attività del Provveditorato ha avuto lo scopo di attuare interventi maggiormente strutturati e di rilievo strategico al fine di superare definitivamente l'emergenza.

Si ricordano:

- l'insediamento abitativo M.A.P. di S. Gregorio, frazione del Comune di L'Aquila, realizzato in tempi brevissimi in sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile e con la Croce Rossa Italiana (€ 7.390.000,00);
- la sede provvisoria della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di L'Aquila (€ 6.000.000,00);
- la scuola dell'infanzia di Barete, Comune del "cratere sismico", finanziata con una donazione del Senato della Repubblica (€ 869.000,00);
- gli interventi eseguiti sulla viabilità nella città di L'Aquila, che hanno permesso di risolvere le rilevanti criticità connesse al reinsediamento delle popolazioni nei nuovi centri residenziali del progetto C.A.S.E. e con la realizzazione di nuove scuole ubicate in strutture prefabbricate (€ 6.500.000,00).

Ultimate le attività sopra descritte, è stato avviato il primo programma stralcio di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma nella città e nella Provincia di L'Aquila, per un importo pari a € 200,85 milioni, approvato dal CIPE con deliberazione n. 82/2009 e rimodulato a parità di importo in data 11.06.2010 e 02.12.2010.

Contemporaneamente il Provveditorato è stato incaricato della realizzazione degli interventi finalizzati alla organizzazione ed allo svolgimento del grande evento G8, che hanno visto la struttura impegnata in oltre 30 cantieri.

Nell'immediatezza degli eventi sismici occorre intervenire con estrema rapidità sugli edifici sede di istituzioni pubbliche per permetterne, laddove possibile, l'immediata riattivazione funzionale al fine di garantire il ripristino dei servizi alla cittadinanza.

A ciò ha provveduto l'O.P.C.M. n. 3827/2009, con uno stanziamento di € 21.000.000,00.

Anche la regolare ripresa dell'attività didattiche andava affrontata e risolta con estrema urgenza. A ciò, in effetti, ha provveduto l'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17.6.2009, che ha consentito il regolare avvio nell'anno scolastico 2009–2010 autorizzando, nell'ambito delle risorse stanziato dal CIPE con deliberazione n. 47/2009 (€ 226.401.450), la spesa di € 30.600.000,00, destinata ad una serie di interventi sugli edifici scolastici dei Comuni del "cratere".

La successiva attività del Provveditorato ha avuto lo scopo di attuare interventi maggiormente strutturati e di rilievo strategico al fine di superare definitivamente l'emergenza.

Si ricordano:

l'insediamento abitativo M.A.P. di S. Gregorio, frazione del Comune di L'Aquila, realizzato in tempi brevissimi in sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile e con la Croce Rossa Italiana (€ 7.390.000,00);

la sede provvisoria della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di L'Aquila (€ 6.000.000,00);

la scuola dell'infanzia di Barete, Comune del "cratere sismico", finanziata con una donazione del Senato della Repubblica (€ 869.000,00);

gli interventi eseguiti sulla viabilità nella città di L'Aquila, che hanno permesso di risolvere le rilevanti criticità connesse al reinsediamento delle popolazioni nei nuovi centri residenziali del progetto C.A.S.E. e con la realizzazione di nuove scuole ubicate in strutture prefabbricate (€ 6.500.000,00).

Ultimate le attività sopra descritte, è stato avviato il primo programma stralcio di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma nella città e nella Provincia di L'Aquila, per un importo pari a € 200,85 milioni, approvato dal CIPE con deliberazione n. 82/2009 e rimodulato a parità di importo in data 11.06.2010 e 02.12.2010

Infine, per quanto concerne l'intervento relativo alla realizzazione di un mercato in Piazza d'Armi, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10.03.2010, è stata stanziata la somma di € 1.000.000,00, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nella città di L'Aquila.

Infatti, sono note le condizioni di disagio in cui si trovano i commercianti che operavano nello storico mercato aquilano di Piazza Duomo per essere stati privati del luogo ove tradizionalmente svolgevano la loro attività. Gli sforzi congiunti dei soggetti istituzionali coinvolti sono, pertanto, orientati al ripristino di valide condizioni per il riavvio di numerose attività commerciali nell'ambito del più ampio programma di riqualificazione dell'area di Piazza d'Armi.

La gara d'appalto è stata espletata ed è prossimo l'avvio dei lavori.

Inoltre, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30.12.2010 il Provveditorato è stato nominato soggetto attuatore per il ripristino del Tribunale di Chieti gravemente danneggiato dal sisma; l'importo è di € 6.700.000,00. La

progettazione preliminare è stata esaminata favorevolmente dal C.T.A. ed è prossima l'indizione della gara d'appalto.

Da ultimo, l'art. 8 dell'O.P.C.M. n. 3945 del 13.6.2011, ha altresì individuato il Provveditorato quale soggetto attuatore per gli interventi urgenti necessari al ripristino dell'Istituto S. Maria degli Angeli in L'Aquila. Il finanziamento ammonta a € 4.300.000,00.

11.1 Risultati di maggiore evidenza

Il lavoro svolto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche ha consentito, in particolare, il raggiungimento dei seguenti risultati:

- la realizzazione degli interventi finalizzati alla organizzazione ed allo svolgimento del G8, che ha impegnato la struttura in oltre 30 cantieri;
- il ripristino immediato della funzionalità di numerosi edifici sede di istituzioni pubbliche (Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, T.A.R., Comando Provinciale Carabinieri, Comando Regionale Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Avvocatura Distrettuale dello Stato, Casa Circondariale, ecc.);
- il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2009–2010 per circa 9.200 studenti;
- l'individuazione di una valida sistemazione alloggiativa per 2.000 persone presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza e per 450 persone presso la Caserma Campomizzi;
- la realizzazione di un insediamento abitativo a S. Gregorio, dove hanno trovato sistemazione oltre 300 persone;

- la riattivazione della piena funzionalità degli uffici giudiziari. In proposito è stato ultimato l'intervento di sistemazione dei locali della ex stazione ferroviaria, in cui verranno ricollocati gli uffici della Procura Generale della Repubblica. Inoltre, sono stati avviati sia i lavori per la nuova sede della Corte d'Appello. Gli interventi di messa in sicurezza e di demolizione parziale della sede storica del Palazzo di Giustizia sono anch'essi ultimati. L'intervento di recupero è articolato in due lotti: il primo lotto è stato aggiudicato ed i lavori sono avviati; per il secondo lotto è stata indetta la gara d'appalto;
- la realizzazione dei primi interventi sul patrimonio culturale, storico e artistico, in proposito, la deliberazione CIPE n. 82 del 6.11.2009 ha stanziato adeguate risorse sia per il complesso di S. Bernardino, che per la chiesa di S. Domenico. I lavori sono in corso e gli interventi si candidano a divenire un esempio per tempestività dell'azione ed per efficacia delle soluzioni proposte.

11.2 Procedure e controlli

Dopo la prima fase di emergenza, caratterizzata da interventi di somma urgenza, le procedure di affidamento dei lavori hanno privilegiato il rispetto della concorsualità, dapprima, attraverso il procedimento di cui all'art. 57, comma 6, del D. L.vo n. 163/2006 (gara a tre), previsto dall'O.P.C.M. n. 3817/2009 per gli edifici scolastici, poi sistematicamente attraverso gare pubbliche che hanno visto la partecipazione di un numero talora anche ingente di operatori economici (oltre 300 in alcuni casi).

Dal punto di vista dei controlli, le *Linee guida antimafia*, nelle due versioni fino ad oggi emanate, ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 39/2009, hanno imposto l'acquisizione di informazioni dal Prefetto per tutti i contratti ed i sub-contratti connessi alla ricostruzione, nonché l'osservanza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

In alcuni limitati casi, in cui l'informativa del Prefetto ha palesato criticità rilevanti ai fini delle *Linee guida*, sono state applicate le sanzioni previste (decadenza dalla aggiudicazione, penale pecuniaria pari al 5% dell'importo del contratto o sub-contratto).

In limitati casi si è avuto contenzioso di gara, con esito, ad oggi, sempre favorevole all'Amministrazione.

11.3 Interventi ultimati (O.P.C.M. n. 3827/2009, art. 4)

I "Lavori di somma urgenza in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed in particolare per le attività di ripristino della funzionalità di edifici sede di istituzioni pubbliche e per i necessari lavori presso caserme demaniali adibite ad alloggi temporanei per la sistemazione della popolazione terremotata", di cui alla O.P.C.M. n. 3827/2009, art. 4, sono stati da tempo ultimati ed hanno riguardato i seguenti interventi:

Oggetto dell'intervento	Importo Intervento	Importo intervento a consuntivo	Pagamenti al 5.07.2011
Edificio T.A.R. - L'Aquila	350.000,00	315.000,00	294.435,00
Centro Interregionale VV.F. - L'Aquila - Autofficina	200.000,00	183.500,00	179.718,69

Oggetto dell'intervento	Importo Intervento	Importo intervento a consuntivo	Pagamenti al 5.07.2011
Casa Circondariale di L'Aquila	1.300.000,00	1.297.338,75	1.219.463,58
Comando Regionale Guardia di Finanza - Palazzina ampliamento - L'Aquila	140.000,00	140.000,00	
Comando Provinciale Carabinieri di L'Aquila	700.000,00	627.345,19	590.508,00
Comando Provinciale Carabinieri - ed. mensa - L'Aquila	180.000,00	181.038,42	180.152,20
Caserma CC. di Civitella Casanova -PE-	110.000,00	118.781,86	111.294,00
Caserma Corpo Forestale dello Stato di Montebello di Bertona - PE-	85.000,00	91.867,72	86.874,89
Complesso di S. Domenico in L'Aquila, sede Corte dei Conti ed Avvocatura dello Stato	1.900.000,00	1.340.000,00	92.177,73
Comando provinciale Guardia di Finanza - L'Aquila - Messa in sicurezza dell'edificio	17.500,00	16.237,72	15.237,96
Ottimizzazione sistema elettronico di difesa passiva Comando prov. Carabinieri L'Aquila	557.000,00	557.000,00	371.854,49
Spese per MAP loc. Coppito per il personale della G.d.F.	140.560,92	140.560,92	140.560,92
Comando Provinciale dei Carabinieri - L'Aquila - Palazzina alloggi	650.000,00	650.000,00	566.801,08
Comando regionale Guardia di Finanza - L'Aquila	500.000,00	500.000,00	
ex Archivio di Stato (Pal. Uffici), loc. Pile di L'Aquila, da destinare ad Uffici giudiziari	400.000,00	1.145.164,58	428.013,46

Oggetto dell'intervento	Importo Intervento	Importo intervento a consuntivo	Pagamenti al 5.07.2011
caserma Campomizzi da adibire ad uso alloggi ed opere connesse	13.000.000,00	13.208.458,00	12.666.434,21
Totale interventi urgenti post sisma	20.230.060,92	20.512.293,16	16.944.524,21
Totale	20.500.000,00		
Totale O. P. C. M. n. 3827/2009, art. 4	21.000.000,00		

Il totale dei pagamenti relativi a questo programma di interventi ammonta, al 5 luglio 2011, a € 16.944.524,21.

11.4 Interventi finanziati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 39/2009

Si tratta dei seguenti interventi:

Oggetto dell'intervento	Importo	Stato del procedimento
Lavori di urbanizzazione e infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di S. Gregorio (L'Aquila) O.P.C.M. n. 3820/2009, art. 14	€ 7.390.000,00	Intervento ultimato. Emessi pagamenti per € 6.931.538,27
Lavori urgenti per la realizzazione della sede provvisoria della facoltà di Lettere e Filosofia presso il Centro di Giustizia minorile a L'Aquila O.P.C.M. n. 3827/2009, art. 5	€ 6.000.000,00	La gara d'appalto è conclusa. Emessi pagamenti per € 8.262,72

Oggetto dell'intervento	Importo	Stato del procedimento
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia di Barete (AQ) O.P.C.M. n. 3827/2009, art. 6	€ 869.000,00 (donazione del Senato della Repubblica)	Lavori ultimati. Scuola già in funzione. Emessi pagamenti ad per € 666.522,26
Interventi urgenti finalizzati alla risoluzione di criticità connesse alla viabilità della città di L'Aquila O.P. C. M. n. 3805/2009, art. 8, e n. 3808/2009, art. 5	€ 6.500.000,00	Interventi ultimati. Emessi pagamenti per € 4.113.945,98

11.5 Interventi finanziati ai sensi dell'art. 14, comma 5, D.L. n. 39/09

Oggetto dell'intervento	Importo	Stato del procedimento
Mercato in Piazza d'Armi O. P. C. M. n. 3857 del 10.3.2010, art. 10	€ 1.000.000,00	Gara espletata, lavori in fase di avvio
Istituto S. Maria degli Angeli in L'Aquila O.P.C.M. n. 3945 del 13.6.2011, art. 8	€ 4.300.000,00	Progettazione preliminare redatta

11.6 Interventi di cui al I programma stralcio CIPE, deliberazione n.82/2009

Si riporta nella tabella che segue la quantificazione e lo stato di attuazione degli interventi:

Denominazione edificio	Importo del. CIPE	I rimodulazione 2009 - 2010 in M€	II rimodulazione 2009 – 2010 in M€	Stato dei procedimenti	Data prev. ult. lavori	Pagamenti al 5.07.2011
EX ARCHIVIO DI STATO per Uffici giudiziari	3,000	€ 6,000	€ 7,180	Lavori in corso	Estate 2011	2.980,40
ALLOGGI CARABINIERI	0,650	€ 0,650	€ 0,000	Lavori eseguiti v. elenco di O.P.C.M. 3827/2009, voce 13	..	...
QUESTURA	4,000	€ 12,000	€ 18,500	Lavori in corso	Completamento autunno 2012	4.946.602,03
DIREZIONE PROVINCIALE VV.F.	18,200	€ 18,200	€ 18,200	In corso progettazione	Estate 2014	21.389,09
SEDE UFFICIO Provveditorato	10,000	€ 13,000	€ 13,000	Gara in corso	Inverno 2013	---
COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA	5,000	€ 4,300	€ 4,300	Avviati i lavori 1 ^a fase	Estate 2011 completamento	1.103.984,72
CASERMA CAMPOMIZZI	8,000	€ 6,455	€ 6,455	Palazzine A – B, F – G: gare espletate e lavori avviati	Estate 2011	26.829,28
CHIESA DI SAN DOMENICO (messa in sicurezza)	2,000	€ 2,000	€ 1,600	Messa in sicurezza lavori ultimati	Estate 2010	802.308,84
CHIESA DI SAN DOMENICO (lavori di recupero)	14,000	€ 12,000	€ 11,370	In corso progettazione	Inverno 2013	...

Denominazione edificio	Importo del CIPE	I rimodulazione 2009 - 2010 in M€	II rimodulazione 2009 – 2010 in M€	Stato dei procedimenti	Data prev. ult. lavori	Pagamenti al 5.07.2011
CHIESA E CONVENTO DI SAN BERNARDINO	25,000	€ 30,000	€ 30,000	Lavori di messa in sicurezza della chiesa (cupola, tamburo) in corso per € 5,5 mil. A breve sarà indetta la gara per i complessivi lavori di recupero della Basilica.	Inverno 2014 completa mento chiesa	4.167.737,78
PALAZZO DI GIUSTIZIA	30,000	€ 46,000	€ 40,000	Sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza; sono ultimati i lavori di demolizione parziale. L'intervento di recupero è articolato in due lotti; il primo lotto è stato aggiudicato ed i lavori sono avviati; per il secondo lotto è stata indetta la gara d'appalto.	Estate 2013	2.578.817,17
INPS - Direzione regionale	10,000	€ 10,000	€ 10,000	Esperiti studi ed indagini - in corso progettazione preliminare	Inverno 2013	...
ALLOGGI ESERCITO via Guelfi	9,000	€ 9,000	€ 9,000	Progettazione preliminare predisposta; il CO.MI.PA. ha espresso parere favorevole – gara prossima	Inverno 2013	...